

«Утверждаю»  
приказом директора  
МОБУ Усть-Ярульская сош  
МОБУ О.О. Старкова  
№ 49 от 25.02.2021  
Ярульская сош



План (дорожная карта) действий  
по созданию и первоначальному функционированию Центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
на базе МОБУ Усть-Ярульская сош

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении медиаплана	10.02.2021- 28.02.2021
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор	Проект зонирования Центра «Точка роста»	01.02.2021- 20.02.2021
3	Создание нормативно-правовой базы Центра «Точка роста»: - создание Центра «Точка роста»; - назначение руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие;  - разработка Положения о деятельности Центра «Точка роста»; - согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»;  - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов; - разработка должностных инструкций руководителя и педагогов Центра «Точка роста»	Директор	Приказ о создании Центра «Точка роста»	01.02.2021- 15.02.2021г
			Приказ о с назначении руководителя Центра «Точка роста»	01.02.2021- 15.02.2021г
			Распорядительный акт об утверждении Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; размещение на сайте ОО	01.02.2021- 28.02.2021г

			Распорядительный акт (приказ) об утверждении плана (дорожной карты) действий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	До 28.02.2021г
			Приказ об утверждении плана-графика курсовой подготовки педагогов.	До 30.03.2021г
			Приказ об утверждении должностных инструкций руководителя и педагогов Центра «Точка роста»	До 28.02.2021г
4	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации (МОБУ Усть-Ярульская сош)	Директор	Предоставление информации в УО администрации Ирбейского района	09.03.2021-10.03.2021
5	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра	01.03.2021-15.03.2021
6	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Апрель- август
7	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	28.05.2021-20.08.2021
8	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение и размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с УО администрации Ирбейского района	01.04.2021-20.08.2021

9	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	25.08.2021-30.08.2021
10	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	25.08.2021-01.09.2021
11	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в УО администрации Ирбейского района	Ежеквартально
12	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Руководитель Центра	Мониторинг участия	Постоянно
13	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года

